



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

Numero. 144 Del 13-12-2019

REGISTRO GENERALE

nr. 400 Del 13-12-2019

<p>OGGETTO: Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 Luglio 2019 ai sensi dell'art.30 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 "Lavori di efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia Led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria". Approvazione perizia di variante.CUP: C91C19000150001.</p>

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C.n.44 del 16/04/2010, avente ad oggetto "*Art.9 del d.l.78/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.*";
- la deliberazione n.18 del 16/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione n.44 del 19/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;

RICHIAMATO:

- il D.L. 30 aprile 2019, n.34 recante:"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il comma 1 dell'art.30 del D.L. sopra detto, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 201, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il Decreto del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato art.30, assegna i contributi in favore dei comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Comune di Montefalco - Determinazione n. 400 Del 13-12-2019



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- il Decreto 10/07/2019 del Ministero dello sviluppo Economico;

RILEVATO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n.93 del 29/08/2019, ha stabilito di demandare all'Area Tecnica l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di realizzare i seguenti interventi:

- Realizzazione impianto di pubblica illuminazione sulla strada di accesso al cimitero del capoluogo;
- Eventuale sostituzione corpi illuminanti parcheggio della Vittoria;
- Eventuale sostituzione degli infissi presso la scuola materna del capoluogo a completamento dell'intervento in fase di ultimazione.

PRESO ATTO che le opere devono essere avviate entro il 31 ottobre 2019; per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione dell'Area Tecnica n.298 del 03/09/2019 è stato affidato all'ing. Crispoldo Nalli l'incarico per la predisposizione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di "efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria" per un importo di € 4.000,00 oltre oneri (4%) ed iva per un totale di € 5.075,20;
- con la medesima Determinazione n.298/2019 è stato affidato al geologo Alessandro Nannucci l'incarico per la redazione della relazione geologica dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 1.040,00 comprensivo di oneri (4%);
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.95 del 09/09/2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia Led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria, redatto dall'ing. Crispoldo Nalli per un importo complessivo di € 48.500,00;

VISTO CHE:

- in data 17/10/2019 al prot.n.14307 è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, con la seguente condizione:
"TUTELA ARCHEOLOGICA: Si chiede , al fine di tutelare e documentare eventuali emergenze archeologiche ad oggi non indiziate , che tutte le attività di scavo, sbancamento e movimento terra connessa al progetto vengano effettuate sotto la sorveglianza di un archeologo professionalmente qualificato, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza";
- in data 18/10/2019 al n.29 è stata emessa l'Autorizzazione Ambientale per i lavori in questione;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.358 del 22/10/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria, redatto dall'ing. Crispoldo Nalli, per un importo totale di € 48.500,00 di cui € 36.983,22 per lavori ed € 11.516,78 per somme a disposizione;
- con la medesima determinazione del Responsabile Area Tecnica n.358/2019 è stata attivata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell' art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

PRESO ATTO che :

-con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.365 del 30.10.2019 è stata approvata la documentazione integrativa al progetto esecutivo approvato con det.n. 358/2019, presentata dall'ing. Crispoldo Nalli;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 365 del 30.10.2019 sono stati aggiudicati alla ditta Tofi Impianti Elettrici S.r.l., via A. Vici 10, loc. Paciana, 06034 Foligno (PG), P.Iva 01626690547, i lavori di efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria, con un ribasso del 31,00% sull'importo a base di gara, da cui si deduce un'offerta pari ad € 25.307,20 oltre i costi della sicurezza per un importo totale del contratto pari ad € 25.613,32;

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.378 del 13.11.2019 è stato affidato all'archeologo Maria Romana Picuti, via G.B. Vitelli n.15 Foligno, P.I. 02287740548, il servizio professionale del controllo archeologico agli scavi e la redazione della relativa relazione inerente i lavori di "efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia Led in via A. Fiorani " per un costo orario di € 21,00 oltre contributo gestione separata 4% ;

VISTO CHE:

- con verbale in data 31/10/2019 i lavori sono stati consegnati;
- con verbale n.1 in data 04/11/2019 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale n.1 in data 18/11/2019 i lavori sono stati ripresi;
- con verbale n.2 in data 03/12/2019 i lavori sono stati sospesi (per redazione perizia di variante);

CONSIDERATO CHE:

▪ l'intervento, così come progettato, necessita dell'apporto di alcune variazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., rispetto al progetto esecutivo approvato ed appaltato;

▪ che, il direttore dei lavori, Ing. Crispoldo Nalli, in data 05/12/2019 prot.n.16738 ha presentato la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

▪ 1 – Relazione tecnico descrittiva; 2 – Computo metrico; 3 – Elenco prezzi; 4 – Analisi prezzi; 5 – Quadro comparativo; V1 – Planimetria Pubblica illuminazione a led di via A. Fiorani; V2 – Planimetria intervento di sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio su Viale della Vittoria; - Verbale di concordamento nuovi prezzi; - Atto di sottomissione;

e caratterizzata dal seguente quadro economico:

	P.esecutivo	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori a base d'asta al lordo oneri e manodopera	€ 36.677,10	€ 36.677,10	€ 40.382,22
Importo manodopera	€ 5.571,73	€ 5.571,73	€ 5.571,73
Oneri sicurezza	€ 745,26	€ 745,26	€ 745,26
Costi sicurezza	€ 306,12	€ 306,12	€ 306,12
Totale lavori	€ 36.983,22	€ 36.983,22	€ 40.688,34
Ribasso 31%		€ 11.369,90	
Importo contratto		€ 25.613,32	€ 28.169,85



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Iva sui lavori	€ 3.698,32	€ 2.561,33	€ 2.816,99
Spese Tecniche progettazione def., esecutiva, D.L., contabilità	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Oneri su S.T. (4%)	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
Iva su S.T.	€ 915,20	€ 915,20	€ 915,20
Spese geologo comprensive di oneri 4%	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 713,59	€ 713,59	
Allacci tecnologici	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
Oneri Archeologo			€ 546,00
Oneri Rup	€ 739,66	€ 739,66	€ 651,01
Totale somme a disposizione	€ 11.516,78	€ 10.379,79	€ 9.983,20
Ribasso d'asta IVA inclusa		€ 12.506,89	
Lavori di completamento			€ 10.200,95
TOTALE	€ 48.500,00	€ 48.500,00	€ 48.500,00

- che le variazioni apportate non dipendono da omissioni o errori nella progettazione, ma sono eseguite ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come evidenziato negli elaborati tecnico economici;
- che il valore della modifica del contratto rispetta entrambi i seguenti valori previsti all'art.106 comma 2 del D.lgs 50/2016:
 - a) le soglie fissate dall'art.35;
 - b) il 15% del valore iniziale del contratto e non altera la natura complessiva del contratto;
- le variazioni apportate, riguardano essenzialmente sopravvenute condizioni imprevedute ed imprevedibili dovute, in fase di scavo, al ritrovamento di materiale di grande pezzatura sciolto e non compatto che ha comportato delle variazioni nella realizzazione dello scavo e nell'utilizzo di uno strato di calcestruzzo per la protezione del cavidotto interrato;

RITENUTO opportuno, per le ragioni espresse in argomento, provvedere ad approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva per l'opera in oggetto;

RILEVATO che non risulta necessario acquisire ulteriori pareri rispetto al progetto esecutivo;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

DATO ATTO che ai sensi dell' art.147-bis, 1[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell' Ente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse ex art 6 bis della L. n.241/1990, come introdotto con legge n. 190/2012;

VISTO il decreto del Sindaco n.37 del 31.07.2019 concernente l'attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 109 del TUEL n. 267/2000;

VERIFICATO il rispetto dell'art.53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001;

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 267/2010 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 147-bis, 1[^] comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell' Ente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse ex art 6 bis della L. n.241/1990, come introdotto con legge n. 190/2012;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dei lavori di “efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia Led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria” presentata dall’Ing. Nalli Crispoldo, per un importo totale di € 48.500,00, il cui originale è depositato presso l’Area Tecnica del Comune di Montefalco, composta dai seguenti elaborati:

▪ 1 – Relazione tecnico descrittiva; 2 – Computo metrico; 3 – Elenco prezzi; 4 – Analisi prezzi; 5 – Quadro comparativo; V1 – Planimetria Pubblica illuminazione a led di via A. Fiorani; V2 – Planimetria intervento di sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio su Viale della Vittoria;
e caratterizzata dal seguente quadro economico:

	P.esecutivo	Aggiudicazione	Variante
Importo lavori a base d'asta al lordo oneri e manodopera	€ 36.677,10	€ 36.677,10	€ 40.382,22
Importo manodopera	€ 5.571,73	€ 5.571,73	€ 5.571,73
Oneri sicurezza	€ 745,26	€ 745,26	€ 745,26
Costi sicurezza	€ 306,12	€ 306,12	€ 306,12
Totale lavori	€ 36.983,22	€ 36.983,22	€ 40.688,34
Ribasso 31%		€ 11.369,90	
Importo contratto		€ 25.613,32	€ 28.169,85
Iva sui lavori	€ 3.698,32	€ 2.561,33	€ 2.816,99
Spese Tecniche progettazione def., esecutiva, D.L., contabilità	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Oneri su S.T. (4%)	€ 160,00	€ 160,00	€ 160,00
Iva su S.T.	€ 915,20	€ 915,20	€ 915,20
Spese geologo comprensive di oneri 4%	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 713,59	€ 713,59	
Allacci tecnologici	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Oneri Archeologo			€ 546,00
Oneri Rup	€ 739,66	€ 739,66	€ 651,01
Totale somme a disposizione	€ 11.516,78	€ 10.379,79	€ 9.983,20
Ribasso d'asta IVA inclusa		€ 12.506,89	
Lavori di completamento			€ 10.200,95
TOTALE	€ 48.500,00	€ 48.500,00	€ 48.500,00

2. DI APPROVARE l'atto di sottomissione, e il verbale di concordamento nuovi prezzi, che la ditta ha sottoscritto in data 05/12/2019 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

3. DI PRENDERE ATTO e concedere, la proroga di 5 giorni al termine contrattuale, concessa dal D.L. necessaria per la realizzazione degli ulteriori lavori previsti dalla presente variante;

4. DI DARE ATTO che la presente perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva comporta una variazione dell'importo contrattuale da € 25.613,32 a € 28.169,85, comportando un aumento di spesa di € 2.556,53 rispetto a quello contrattuale;

5. DI IMPEGNARE la somma di € 2.812,18 comprensiva di iva per il pagamento dei lavori di variante all'impresa Tofi Impianti Elettrici S.r.l., con imputazione al Cap.3722 "Lavori finanziati con contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (E = 1522)" bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;

6. DI DARE ATTO che si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009;

7. DI TRASMETTERE il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi e lo stesso diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151.

8. DI DARE ATTO che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Ministero dello sviluppo economico Decreto 10 Luglio 2019 ai sensi dell'art.30 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 "Lavori di efficientamento ed ampliamento di impianto di pubblica illuminazione a tecnologia Led in via A. Fiorani e sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio di Viale della Vittoria". Approvazione perizia di variante.CUP: C91C19000150001.

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, con il presente

VISTO

attesta la copertura finanziaria di questo provvedimento di impegno di spesa rendendolo esecutivo.

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
417	30-12-2019	2.812,18	Lavori finanziati con contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (E = 1522)	2019

Montefalco, li 30-12-2019

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria
F.to Stefano Minni

Favorevole



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 10-04-2020 al 25-04-2020, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, li 10-04-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Ing. Paola Emili